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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ
СТАВОК СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РФ»

	№

	Содержание мероприятия
	Сроки реализации
	Исполнители
	Примечание

	РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	1. 
	Проведение ВКС по вопросам внедрения ставок и запуска конкурса
	Январь 2021 г.
	Минпросвещения России
	При участии представителей региональных министерств, региональных координатора и куратора фед проекта, представителей РДШ и РДЦ в регионе, представителей руководства РДШ и РДЦ

	2. 
	Определение перечня муниципальных образований-участников проекта
	Январь 2021 г.
	Ответственный ОИВ субъекта РФ
	

	3. 
	Подписание трёхстороннего соглашения по реализации федерального проекта
	Январь-февраль
	Минпросвещения России, Ответственный ОИВ субъекта РФ,
ФГБУ «Росдетцентр»
	

	4. 
	…
	
	
	

	РАЗДЕЛ II. ЗАПУСК И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА»

	5. 
	Утверждение положения
	До 20 января 2021 г.
	РДШ
	

	6. 
	Формирование экспертного совета, подготовка пофамильного списка экспертов 
	До 15 января 2021 г.
	Координатор фед. проекта в регионе, РДШ
	Количество членов экспертного совета рассчитывается из нормы 40 участников на 1 эксперта, каждый участник проверяется 2-мя экспертами.

	7. 
	Рабочее совещание с региональными экспертными советами
	Январь
	РДШ
	Орг. вопросы, инструктаж по работе с личным кабинетом эксперта, обсуждение критериев оценки

	8. 
	Доработка страницы конкурса на портале Корпоративного университета
	До 20 января
	РДШ
	

	9. 
	Рабочие встречи с представителями школ, из списка рекомендованных 
	Январь
	Координатор фед. проекта в регионе
	Разъяснение задач и значения внедрения ставок, перспектив участия в проекте

	10. 
	Регистрация потенциальных участников на Корпуниверситете
	До 21 января
	Координатор фед. проекта в регионе
	Рекомендуем

	11. 
	Пресс-конференция – официальный старт конкурса 
	21 января
	РДШ
	

	12. 
	Старты конкурса в регионах, рассылка информации о конкурсе группам потенциальных участников
	21 – 23 января
	Рабочая группа фед. проекта в регионе
	По аналогии с общим стартом (пресс-конференция), либо свой формат

	13. 
	Информационное сопровождение конкурса
	В течение года
	Рабочая группа фед. проекта в регионе, РДШ, РДЦ
	Размещение в региональных и федеральных СМИ информации о реализации проекта

	14. 
	Представление кандидатур для федерального ролика о конкурсе
	Январь
	Координатор фед. проекта в регионе
	Информация о требованиях к кандидатам будет разослана

	15. 
	Встречи с представителями школ, не вошедших в проект
	
	Рабочая группа фед. проекта в регионе
	по включению в конкурс, рассылка информации о конкурсе группам потенциальных участников

	16. 
	Промежуточные мониторинги количества участников конкурса
	Еженедельно с 21 января
	Рабочая группа фед. проекта в регионе
	

	17. 
	Подведение итогов конкурса, подготовка списка кадрового резерва, подготовка списка рекомендованных к трудоустройству 
	Март, май, июль
	Рабочая группа фед. проекта в регионе, РДШ, РДЦ
	

	18. 
	Встреча с победителями конкурса, рекомендованными к трудоустройству
	22 марта
	Рабочая группа фед. проекта в регионе
	Поздравление, обозначение ближайших перспектив, организационная информация по обучению и трудоустройству

	РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

	19. 
	Составление графика заезда
	Январь 2021 г.
	РДЦ
	Определение квот регионов на заезды, очередности групп специалистов (советники - муниципальные кураторы – специалисты РЦ)

	20. 
	Подготовка пакета информационного сопровождения для поездки в Артек 
	Март
	Рабочая группа фед. проекта в регионе, РДЦ
	Памятка о перечне необходимых документов, сбор информации для покупки билетов и осуществления трансфера …)

	21. 
	Формирование групп обучающихся
	Март - август
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	Приоритет для регионов ДВФО, СФО и УФО

	22. 
	Командирование специалистов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек»
	Март-август 
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	

	23. 
	Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на Корпоративном университете
	Март-август
	РДЦ, РДШ
	

	24. 
	Организация обмена опытом по итогам обучения 
	Май - сентябрь
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	Например, выступление с «новинками» по воспитанию для своего пед. колектива

	25. 
	…
	
	
	

	РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ

	26. 
	Получение перечня утвержденных кандидатур на должность координатора фед проекта в регионе
	Январь
	РДШ, Минпросвещения
	

	27. 
	Разработка должностных инструкций и трудовых договоров муниципальных координаторов и сотрудников ресурсных центров
	Январь
	РДЦ
	

	28. 
	Подготовка штатного расписания ресурсного центра, проработка функционала специалистов
	Январь - март
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	

	29. 
	Подготовка рабочих мест (Ресурсный центр, места в муниципалитетах)
	Январь - март
	Минпросвещения, рабочая группа фед. проекта в регионе РДШ, РДЦ
	

	30. 
	Подбор кандидатов на ставки муниципальных координаторов и сотрудников РЦ
	Январь-февраль
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	

	31. 
	Проведение тестирования и собеседования с кандидатами 
	Январь-февраль
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДШ, РДЦ
	(коллегиально, координатор фед. Проекта, представитель регионального минобра, РДШ, РДЦ)

	32. 
	Подписание трудовых договоров
	Январь - март
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	

	33. 
	Инструктажи для представителей ресурсных центров по подготовке пакета документов на трудоустройство советников в регионе
	Март
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	

	34. 
	Установочные и рабочие совещание со школами 
	В течение года
	Рабочая группа фед. проекта в регионе РДЦ
	(муниципальный координатор, его школы (до 10 школ на одного координатора), ресурсный центр)

	35. 
	…
	
	
	

	РАЗДЕЛ IV. ТРУДОУСТРОЙСТВО СОВЕТНИКОВ 

	36. 
	Подготовка должностной инструкции
	Январь-февраль
	РДЦ
	

	37. 
	Введение в штатное расписание РДЦ ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
	Январь-февраль 
	РДЦ
	

	38. 
	Определение границ в соподчинении советника школе и РДЦ
	До марта 
	Руководители образовательных организаций, РДЦ, рабочая группа фед. проекта в регионе
	

	39. 
	Заключение договоров о приеме Советников директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями на работу в Росдетцентр
	Март 2021 г.
	РДЦ
	

	40. 
	Выделение рабочего пространства для советника
	По факту трудоустройства советника
	Руководители образовательных организаций
	Стол, стул, кабинет и другие ресурсы

	41. 
	Планирование деятельности советника в конкретной школе
	По факту трудоустройства советника
	Образовательные организации, муниципальный координатор, советник
	

	42. 
	Распределение и закрепление зон ответственности внутри школы с существующими специалистами по воспитанию – замом по ВР, педагогом-организатором, классными руководителями и др.
	По факту трудоустройства советника
	Образовательные организации, муниципальный координатор, советник
	

	43. 
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ V. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

	44. 
	Подготовка KPI для советника 
	Январь - февраль
	РДШ, РДЦ, Минпросвещения, рабочая группа фед. проекта в регионе
	KPI неделя/ месяц/ квартал/год (в т.ч. метод рекомендации)

	45. 
	Подготовка KPI для муниципальных координаторов, сотрудников ресурсных центров
	Январь - февраль
	РДШ, РДЦ, Минпросвещения, рабочая группа фед. проекта в регионе
	

	46. 
	Разработка приложения «Навигаторы детства»
	Февраль
	РДШ, РДЦ
	

	47. 
	…
	
	
	





